



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

Termo de Aditamento ao Contrato nº 291/25

Contrato/Aditivo nº **417/2025**

Processo Administrativo nº 28.574/25, anexado ao de nº 14.406/25, Concorrência Pública E. nº 006/2025

Contratante: MUNICÍPIO DE BOTUCATU

Contratada: **RBN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DA PISCINA, BANHEIROS E ANFITEATRO DO CENTRO DE INCLUSÃO, A SER PAGO ATRAVÉS DE PLANO DE AÇÃO N. 09032023-038237, RECEBIDO POR TRANSFERÊNCIA ESPECIAL N. 202340940001 DA SENADORA MARA GABRILLI.

Aditamento: Replanilhamento, Aditivo de quantidade.

Pelo presente instrumento de aditamento contratual devidamente assinado, de um lado o **MUNICÍPIO DE BOTUCATU**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Praça Professor Pedro Torres, 100, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob nº. 46.634.101/0001-15 neste ato em competência delegada através do Decreto nº 12.369 de 02 de setembro de 2021, representado pelo Secretário do Prefeito, **ANDRÉ ROGÉRIO BARBOSA**, brasileiro, residente e domiciliado nesta cidade, portador da cédula de identidade RG nº. 32.936.919-2 e inscrito no CPF sob nº. 277.991.148-43, doravante simplesmente denominado **CONTRATANTE**, e de outro lado, a empresa **RBN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 46.491.636/0001-84, sediada na Rua Doutor Dormund Martins, nº 15, Bairro Santíssimo, município Rio de Janeiro/RJ, neste ato por seu representante legal abaixo assinado, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, com base nos Processos Administrativos acima descritos, têm entre si, como justo e avençado, o presente instrumento, a reger-se pelas cláusulas e condições que se seguem, bem como pela Lei 14.133/21, que mutuamente aceitam e reciprocamente outorgam, a saber:

CLÁUSULA PRIMEIRA: As partes mutuamente aceitam e reciprocamente outorgam o presente termo de aditamento ao instrumento contratual, entre ambas celebradas em 11 de setembro de 2025, nos autos do processo administrativo acima descrito, pelos motivos devidamente justificados e autorizados, e assim adequam o projeto e realizam o replanilhamento deste, conforme especificações, planilhas e cronograma constantes no processo administrativo 28.574/25, que ficam fazendo parte do presente, e resultam no aditamento do valor contratado no importe de **R\$ 75.415,65 (setenta e cinco mil quatrocentos e quinze reais e sessenta e cinco centavos)**, com fundamento no disposto artigo 125, da Lei Federal nº 14.133/21, devido ao saldo resultante das supressões e aditivos abaixo discriminadas:

- 1.1. aditamento de quantidade do objeto contratado que acresce ao valor inicialmente contratado a importância de R\$ 79.273,73 (setenta e nove mil duzentos e setenta e três reais e setenta e três centavos);
- 1.2. correção de itens e replanilhamento que resultaram na supressão de valor inicialmente contratado na importância de R\$ 3.858,08 (três mil oitocentos e cinquenta e oito reais e oito centavos);



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO**

CLÁUSULA SEGUNDA: Diante da adequação das planilhas com as supressões e aditivos previstos na cláusula primeira deste termo o contrato passará a vigorar com o valor total de R\$ 353.983,65, (trezentos e cinquenta e três mil novecentos e oitenta e três reais e sessenta e cinco centavos).

CLÁUSULA TERCEIRA: A contratada deverá complementar a garantia contratual em mais R\$ 3.770,78 (três mil setecentos e setenta reais e setenta e oito centavos)

CLÁUSULA QUARTA: As partes ratificam as demais cláusulas do instrumento principal, ora aditado.

E, por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente instrumento particular, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, que vai assinado por duas testemunhas, para os devidos efeitos legais.

Botucatu, 10 de dezembro de 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
André Rogério Barbosa
Secretário do Prefeito



Documento assinado digitalmente

YURI NASCIMENTO BRAGA RIBEIRO

Data: 10/12/2025 14:43:59-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

RBN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Yuri Nascimento Braga Ribeiro
Contratada

Testemunhas: