

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU ESTADO DE SÃO PAULO

TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 396/05

N.º Contrato: 213/06

CONTRATANTE:

MUNICÍPIO DE BOTUCATU

CONTRATADO:

MULOTTO CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA.

Objeto: Contratação De Empresa Especializada Para Reforma E Ampliação De Um Imóvel Para Instalação De Uma

Creche Municipal No Conjunto Habitacional Arlindo Durant, Nesta Cidade

Aditamento: acresce o valor de R\$78.229,18

Pelo presente instrumento de aditamento contratual datilografado e devidamente assinado, de um lado o MUNICÍPIO DE BOTUCATU, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Praça Professor Pedro Torres, 100, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob nº. 46.634.101/0001-15, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, ANTONIO MÁRIO DE PAULA FERREIRA IELO, brasileiro, casado, arquiteto, residente e domiciliado nesta cidade, portador da cédula de identidade RG n.º 8.943.783 e inscrito no CPF sob n.º 058.804.048-70, doravante simplesmente denominado CONTRATANTE, e de outro lado, a empresa MULOTTO CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA., inscrita no CNPJ sob nº. 050.356.948-0001-52, sediada nesta cidade na Rua Amadeu Santi, n 33, neste ato por seu representante legal abaixo assinado, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, com base no processo administrativo nº. 05/021067-0 – Tomada de Preços nº 008/05, têm entre si, como justo e avençado, o presente instrumento, a reger-se pelas cláusulas e condições que se seguem, que mutuamente aceitam e reciprocamente outorgam, a saber:

CLÁUSULA PRIMEIRA: As partes mutuamente aceitam e reciprocamente outorgam o aditamento do presente instrumento contratual entre ambas celebrado em **09 de janeiro de 2006**, nos autos do processo licitatório, Tomada de Preços nº 008/05— Processo nº. **05/021067-0**, pelos motivos devidamente autorizados e justificados no presente processo, aditando ao valor inicialmente contratado a quantia de R\$78.229,18 (setenta e oito mil, duzentos e vinte e nove reais e dezoito centavos).

CLÁUSULA SEGUNDA: A título de caução a CONTRATADA oferece a quantia de R\$3.911,46 (três mil, novecentos e onze reais e quarenta e seis centavos).

CLÁUSULA TERCEIRA: As partes ratificam as demais cláusulas do instrumento principal, ora aditado.

E, por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente instrumento particular, em três vias de igual teor e forma, que vai assinado por duas testemunhas, para os devidos efeitos legais.

Botucatu, 31 de julho de 2006.

Antonio Mario de Paŭla Ferreira Ielo

Prefeito Municipal

Mulotto construções civis Ltda.

Contratada

Testemunhas:

2ª_____

2ª Litriaf: