



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
ESTADO DE SÃO PAULO

Termo de Aditamento ao Contrato N° Contrato: 277/04

N.º Contrato: 356/04

Processo Administrativo n.º 4/022.187-3, anexado ao 4/017.494-8 - Dispensa

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BOTUCATU

CONTRATADA: CUESTA PROJETOS E CONSTRUÇÃO LTDA.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE HIDRÁULICA, ELÉTRICA E COMBATE A INCÊNDIO NO POSTO DE SAÚDE DA VILA ASSUMPCÃO

Aditamento: Prorroga prazo em 30 dias.

O **MUNICÍPIO DE BOTUCATU**, através de sua Secretaria Municipal de Saúde, situada na Praça Pedro Torres, 100, inscrita no CNPJ sob n.º. 46.634.101/0001-15, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, ANTONIO MÁRIO DE PAULA FERREIRA IELO, brasileiro, solteiro, arquiteto, residente e domiciliado nesta cidade de Botucatu/SP, portador da Cédula de Identidade RG n.º. 8.943.783 e do CPF/MF sob n.º. 058.804.048-70, doravante simplesmente denominado **CONTRATANTE**, e de outro a empresa **CUESTA PROJETO E CONSTRUÇÕES LTDA.**, empresa estabelecida nesta cidade na Rua José Vitoriano Villas Boas, 1.112 – Centro, inscrita no CNPJ sob n.º. 06.376.903/0001-58, por seu representante abaixo assinado, doravante simplesmente denominada **CONTRATADA**, com base no processo administrativo n.º. 4/022.187-3, anexado ao 4/017.494-8 - dispensa licitatória, têm entre si, justo e avençado o presente instrumento, a reger-se pelas cláusulas e condições que seguem, que mutuamente aceitam e reciprocamente outorgam a saber:

CLÁUSULA PRIMEIRA: As partes mutuamente aceitam e reciprocamente outorgam o aditamento do instrumento contratual entre ambas celebrado em **02 de setembro de 2004**, nos autos do processo administrativo n.º 4/017.494-8, pelos motivos devidamente justificados e autorizados nos autos do processo administrativo n.º 4/022.187-3, prorrogando o prazo inicialmente contratado em mais 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA SEGUNDA: As partes ratificam as demais cláusulas do instrumento principal, ora aditado.

E por estarem justos e contratados assinam o presente instrumento particular em três vias de igual teor e forma que vai assinado por duas testemunhas para os devidos efeitos legais.

Botucatu, 27 de setembro de 2004

Antonio Mário de Paula Ferreira Ielo
Prefeito Municipal

Cuesta Projetos e Construção Ltda.
Contratada

TESTEMUNHAS:

1. Henri de Silveira

2. Itinaiaf