



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E
INOVAÇÃO
SUBSECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

DSE Convênio nº 169/2014

PROCESSO Nº. SD 393/09

CONVÊNIO GSA Nº. 003/2010

AO PROTOCOLO R. A. e encaminh.

a(o) Desenvolvimento - Genética
16 / 01 / 2015 - Tecnologia

Marcelo Emilio de Oliveira
Chefe do Gabinete do Prefeito

SEXTO TÊRMO DE ADITAMENTO E SEXTA PRORROGAÇÃO DO
PRAZO DO CONVÊNIO GSA Nº 003/2010 CELEBRADO EM 20
DE FEVEREIRO DE 2010, PELO ESTADO DE SÃO PAULO, POR
INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, ATUAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA,
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO E O MUNICÍPIO DE BOTUCATU,
TENDO COMO OBJETO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS
FINANCEIROS PARA OBRAS CIVIS DE INFRAESTRUTURA INICIAL
DO PARQUE TECNOLÓGICO DE BOTUCATU.

Aos 19 dias do mês de dezembro de 2014, o ESTADO DE SÃO PAULO,
por intermédio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e
Inovação e o MUNICÍPIO DE BOTUCATU, pelo presente instrumento, formalizam o sexto
aditamento de prazo ao Convênio nº 003/2010, por eles celebrado em 20 de fevereiro de
2010, nos autos do Processo SD nº 393/09, acordando o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA

A vigência do Convênio nº 003/2010 fica prorrogada por 05 (cinco) meses, passando
o termo final de vigência do ajuste para o dia 16/02 /2015.





GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E
INOVAÇÃO
SUBSECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

CLÁUSULA SEGUNDA

O cronograma Físico-Financeiro referente ao Convênio fica alterado conforme o Anexo deste instrumento, aprovado às fls. 1622 —, dos autos SD nº 393/09.

Ficam expressamente mantidas as demais disposições do convênio em referencia, ora não alterados.

Por estarem assim ajustados, firmam o presente termo, em duas vias de igual teor, na presença das testemunhas abaixo assinadas para todos os efeitos do direito.

São Paulo, 19 de dezembro de 2014

NELSON BAETA NEVES FILHO

Secretário Adjunto respondendo pelo
expediente da Secretaria de Desenvolvimento
Econômico
Ciência, Tecnologia e Inovação

JOÃO CURY NETO

Prefeito do Município de Botucatu

Testemunhas:

1ª

Regina S. O. Adomari
Nome: REGINA ISMIR O. ADOMARI
RG: 13213202-3

2ª

M.ª Aparecida R. dos Santos
Nome: M.ª APARECIDA R. DOS SANTOS
RG: 8.782.471-8





PREFEITURA DE BOTUCATU
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

GEAPRO

GRUPO ESPECIAL DE APOIO EM PROJETOS E OBRAS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra PRÉDIO ADMINISTRATIVO E PORTARIA DO PARQUE TECNOLÓGICO BOTUCATU

Local ROD. GASTÃO DAL FARRA

Prazo: 150 dias

Data Base: set/14

ETAPAS	DESCRIÇÃO DAS ETAPAS CONSTRUTIVAS	PRED. ADM. (R\$)	PORTARIA (R\$)		TOTAL (R\$)	% TOTAL	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5
		COM DBI	SEM DBI	COM DBI							
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	-	-	-	-	0,00%					
2	FUNDAÇÕES E INFRAESTRUTURA	-	-	-	-	0,00%					
3	SUPERESTRUTURA	-	-	-	-	0,00%					
4	ALVENARIA E DIVISÓRIAS	-	-	-	-	0,00%					
5	ESTRUTURAS METÁLICAS	-	13.310,40	15.972,48	15.972,48	6,58%			80%	20%	
6	COBERTURA	-	27.309,54	32.771,45	32.771,45	13,51%				20%	80%
7	ESQUADRIAS	-	6.501,95	7.802,34	7.802,34	3,22%					100%
8	REVESTIMENTOS	-	13.240,71	15.888,85	15.888,85	6,55%			40%	40%	20%
9	VIDROS	-	-	-	-	0,00%					
10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	-	14.599,72	17.519,66	17.519,66	7,22%	50%	50%			
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	105.740,13	24.087,14	28.904,57	134.644,70	55,50%	40%	20%	20%	10%	10%
12	PINTURA	-	8.281,07	9.937,28	9.937,28	4,10%					100%
13	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	-	6.732,39	8.078,88	8.078,88	3,33%					100%
TOTAL GERAL		105.740,13	114.062,92	136.875,51	242.615,64	100,00%					
T O T A L	% ACUMULADA						25,81%	40,52%	59,51%	71,69%	100,00%
	TOTAL DO MÊS R\$						62.617,71	35.688,77	46.062,46	29.568,80	68.677,90
	TOTAL ACUMULADO R\$						62.617,71	98.306,48	144.368,95	173.937,74	242.615,64
	TOTAL GERAL R\$										242.615,64



Edison Baptista
Secretário Municipal
de Desenvolvimento

Carlos Alberto Costa
Secretário Adj. de Ciência e Tecnologia
Prefeitura Municipal de Botucatu

DSE Contábil nº 169/2014



DSE Convênio nº 169/2014

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação

TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

Órgão: Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação.

Convênio GSA-003/2010 celebrado em 20/02/2010 (Processo SD n.º 393/09)

Sexto Termo de Aditamento firmado em ____/____/ 2014

Objeto: Transferência de recursos do Estado para o Município visando a realização de obras civis no Parque Tecnológico de Botucatu.

Objeto do Sexto Aditamento: Prorrogação do prazo de vigência por mais seis meses .

Partícipes do Convênio:

I: Estado de São Paulo, por meio da **Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação**.

II: Prefeitura Municipal de Botucatu.

Na qualidade de partícipes do convênio de que trata o Termo acima identificado, e, cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e julgamento, damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber.

Outrossim, declaramos estar cientes, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o artigo 90 da lei Complementar n.º 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais.

São Paulo, 19 de dezembro de 2014

MARIA CRISTINA LOPES VICTORINO
Chefe de Gabinete

NELSON LUIZ BAETA NEVES FILHO – Secretário Adjunto, respondendo pelo expediente da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação.

JOÃO CURY NETO- Prefeito Municipal de Botucatu.