



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E
INOVAÇÃO
SUBSECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

PROCESSO Nº. SD 393/09

CONVÊNIO GSA Nº. 003/2010

QUINTO TÊRMO DE ADITAMENTO E QUINTA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DO CONVÊNIO GSA Nº 003/2010 CELEBRADO EM 20 DE FEVEREIRO DE 2010, PELO ESTADO DE SÃO PAULO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, ATUAL SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO E O MUNICÍPIO DE BOTUCATU, TENDO COMO OBJETO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA OBRAS CIVIS DE INFRAESTRUTURA INICIAL DO PARQUE TECNOLÓGICO DE BOTUCATU.

Aos 02 dias do mês de abril de 2014, o ESTADO DE SÃO PAULO, por intermédio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação e o MUNICÍPIO DE BOTUCATU, pelo presente instrumento, formalizam o quinto aditamento de prazo ao Convênio nº 003/2010, por eles celebrado em 20 de fevereiro de 2010, nos autos do Processo SD nº 393/09, acordando o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA

A vigência do Convênio nº 003/2010 fica prorrogada por 06 (seis) meses, passando o termo final de vigência do ajuste para o dia 16/09/2014.





GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E
INOVAÇÃO
SUBSECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

CLÁUSULA SEGUNDA

O cronograma Físico-Financeiro referente ao Convênio fica alterado conforme o Anexo deste instrumento, aprovado às fls. 1.474, dos autos SD nº 393/09.

Ficam expressamente mantidas as demais disposições do convênio em referencia, ora não alterados.

Por estarem assim ajustados, firmam o presente termo, em duas vias de igual teor, na presença das testemunhas abaixo assinadas para todos os efeitos do direito.

São Paulo, 02 de abril de 2014

RODRIGO GARCIA

Secretario de Desenvolvimento Econômico,
Ciência, Tecnologia e Inovação

JOÃO CURY NETO

Prefeito do Município de Botucatu

Testemunhas:

1ª

Nome: Mauro de Souza PMA CA RHO
RG: 7.622.534.3

2ª

Nome: Apresentada Renata Santos
RG: 8.782.421.8

Publicado no D. O. de
10/abril/2014
Publano

ATG

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO:

 PREFEITURA DE BOTUCATU SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO GEAPRO GRUPO ESPECIAL DE APOIO EM PROJETOS E OBRAS												
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO												
Obra: PREDIO ADMINISTRATIVO E PORTA DE PARQUE TECNOLÓGICO BOTUCATU Local: ROD. CASTAÇO DA SILVA Prazo: 180 dias Data Base: 16/04/14												
ETAPAS	DESCRIÇÃO DAS ETAPAS CONSTRUTIVAS	META 1 (R\$)	META 2 (R\$)	TOTAL (R\$)	% TOTAL	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	-	32.932,22	32.932,22	3,68%			100%				
2	FUNDAÇÕES E INFRAESTRUTURA	-	9.865,94	9.865,94	1,10%			80%	20%			
3	SUPERESTRUTURA	3.314,03	12.040,57	15.354,60	1,71%	20%			80%			
4	ALVENARIA E DIVISÓRIAS	-	15.219,24	15.219,24	1,70%				100%			
5	ESTRUTURAS METÁLICAS	-	44.587,01	44.587,01	4,98%					100%		
6	COBERTURA	450,71	35.272,10	35.722,81	3,99%	1%				99%		
7	ESQUADRIAS	62.442,44	7.802,34	70.244,78	7,84%	40%	50%					10%
8	REVESTIMENTOS	87.948,21	25.066,42	113.014,63	12,71%	40%	40%		10%	10%		
9	VIDROS	29.941,58	-	29.941,58	3,34%	50%	50%					
10	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	34.273,80	17.519,66	51.793,46	5,78%	60%			15%	10%	10%	
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	282.656,15	29.205,81	311.861,96	34,81%	50%				5%	5%	
12	PINTURA	17.976,77	11.940,85	29.917,62	3,34%	30%	30%					40%
13	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	126.498,23	8.078,67	134.577,10	15,02%	45%	50%					5%
TOTAL GERAL		645.501,90	250.431,04	895.932,94	100,00%							
TOTAL	% ACUMULADA					53,12%	72,31%	78,87%	82,30%	94,81%	100,00%	
	TOTAL DO MES					475.939,19	171.922,96	22.829,58	48.038,69	112.118,00	46.492,82	
	TOTAL ACUMULADO					475.939,19	647.862,05	688.687,03	737.323,62	849.440,12	895.932,94	
	TOTAL GERAL											895.932,94



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E
INOVAÇÃO
SUBSECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

**CADASTRO DO RESPONSÁVEL QUE ASSINOU CONTRATO OU ATO JURÍDICO ANÁLOGO E/OU
TERMO ADITIVO, MODIFICATIVO OU COMPLEMENTAR**

Órgão ou Entidade: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

Contrato GSA nº: 003/2010 (Processos SD n.º 393/09)

Objeto do Convênio: Projeto de Implantação do Parque Tecnológico de Botucatu.

Partícipes:

- ✓ 1. Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (antiga Secretaria de Desenvolvimento)
- ✓ 2. Prefeitura Municipal de Botucatu

Nome	JOÃO CURY NETO
Cargo	Prefeito Municipal
RG n.º	19.683.026
Endereço Residencial (*)	Rua Cardoso de Almeida, 310, Centro, Botucatu, SP, CEP 18.600-005
Endereço Institucional	Praça Professor Pedro Torres, nº 100, Centro, Botucatu-SP-CEP 18.600-900
Telefones	(14) 3811-1542, (14) 3811-1541, (14) 3811-1462
e-mail	João.cury@botucatu.sp.gov.br

(*) Não deve ser o endereço do Órgão/Poder. Deve ser o endereço onde poderá ser encontrado, caso não esteja mais exercendo o mandato ou cargo.





GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E
INOVAÇÃO
SUBSECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

**CADASTRO DO RESPONSÁVEL QUE ASSINOU CONTRATO OU ATO JURÍDICO ANÁLOGO E/OU
TERMO ADITIVO, MODIFICATIVO OU COMPLEMENTAR**

Órgão ou Entidade: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

Contrato GSA nº003/2010

Objeto do Convênio: Projeto de implantação do Parque Tecnológico de Botucatu

Participes:

- ✓ 1. Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (antiga Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia)
- ✓ Prefeitura Municipal de Botucatu

Nome	Rodrigo Garcia
Cargo	Secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação- SDECTI
RG n.º	23.176.188-0
Endereço Residencial (*)	Rua: Salvador Cardoso, 68- apto 101-04533-050 Itaim Bibi- São Paulo-SP
Endereço Institucional	Rua Bela Cintra , 847- 9º andar
Telefones	(11) 32185702/5703/5704/5711
e-mail	rodrigogarcia@sp.gov.br

(*) Não deve ser o endereço do Órgão/Poder. Deve ser o endereço onde poderá ser encontrado, caso não esteja mais exercendo o mandato ou cargo.



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação

TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

Órgão: Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação

Convênio GSA-003/2010 celebrado em 20/02/2010 (Processo SD n.º 393/09)

Quinto Termo de Aditamento firmado em 02/04/2014

Objeto: Projeto de implantação do Parque Tecnológico de Botucatu

Objeto do Quinto Aditamento: Prorrogação do prazo de vigência por mais seis meses.

Partícipes do Convênio:

- I: Estado de São Paulo**, por meio da **Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação**.
- II: Prefeitura Municipal de Botucatu**.

Na qualidade de partícipes do convênio de que trata o Termo acima identificado, e, cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e julgamento, damos-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber.

Outrossim, declaramos estar cientes, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o artigo 90 da lei Complementar n.º 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais.

São Paulo, 02 de abril de 2014


RODRIGO GARCIA – Secretário da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação


JOÃO CURY NETO Prefeito Municipal de Botucatu

ATG