
Contrato n° 432/15 

PREFE][TURA M:UN"IC][PAL DE IBOTU CA"llU 

ESTAD O DE SÃO PAULO 

Termo de Aditamento ao Contrato n° 654/ 14 

Processo Admin istrativo nO 32.319/ 14 - Tomada de preços 020/14 
Contratante : MUN ICÍP IO DE BOTUCATU 
Contratada: : M ENEGU IM ENGEN HA RI A LTDA ME 
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERV IÇOS DE REFO RM A E 
AMPLlCAÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL " LUIZA DE CAMPOS AVELAR PIRES" BA IRRO 
LAVAPÉS, NESTA C IDADE DE BOTUCATU-S P 
Aditamento: Prorroga o prazo de execução da obra por mais 60 dias 

Pelo presente instrumento de adi tamento contratual devidamente assi nado, de um lado o MUN iC íPIO DE 
BOTUCATU, pessoa jurídi ca de direito público interno, com sede na Praça Professor Pedro Torres, 100, 
devidamente inscrita no CN P J/MF sob n°. 46.634.10 1/000 1-15, neste ato em competência de legada através do 
Decreto n° 10.0 11 de 16 de setembro de 2014, representado pela Secretária Municipal de Educação, ALESSANDRA 
LUCC H ES I DE OLIVEI RA, brasileira, casada, res idente e domiciliado nesta cidade, portado ra da céd ul a de 
identidade RG nO. 17.225.687-2 e inscrita 110 CPF sob nO. 068.082.238-07, doravante simplesmente denominado 
CONTRATANTE, e de outro lado, a MENEGU IM ENGENHARIA LTDA ME, devidame nte inscrita no 
CNPJ/MF sob o nO 59 .801.530/0001-81, sediada na cidade de Botucatu/SP, na Rua João Thomaz de Alme ida, 06 -
Vila Rodrigues Alves, neste ato por seu representante legal abaixo assinado, doravante denominada s implesmente 
CONTRATADA, com base no Processo Admin istrat ivo acima descrito, têm entre si, como justo e avençado, o 
presente instrumento, a reger-se pelas cláusulas e condições que se seguem, bem como pe la Lei 8.666/93, que 
mutuamente aceitam e recip rocamente outorgam, a saber: 

CLÁUSULA PRIM EIRA : As partes mutuamente acei tam e reciprocamente outorgam o aditamento do instrumento 
contratual entre ambas celebrado em 04 de dezem bro de 2.015 , nos autos do processo administrati vo, pelos motivos 
devidamente justificados e autorizados, prorrogando o prazo contratual para execução da obra em mais 60 (sessenta) 
dias, ou seja de 17/09/2015 à 16/ 11 /20 15, neste ato, deverá prorrogar a garantia contratual. 

CLÁUSU LA S EGU NDA: As partes ratificam as demais cláusulas do instrumento principal, ora adi tado . 

E, por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente instrumento particular, em 03 (três) vias de igual teor e 
forma, que vai assinado por duas testemunhas, para os devidos efeitos legais. 

Botucatu, 11 NOV 2015 

ALESSAN DR H I DE OLIVE IRA 
SEC R ETÁR IA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
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do etor de Contratos 
13128-3 


