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Termo de Aditamento ao Contrato nº 469/17 

Contrato/Aditivo nº 208/201 8 
Processo Administrativo nº 08.306/201 8 anexo ao de nº 4 1.85 1/20 17 - Tomada de preços 008/ 17 
Contratante: MUN ICÍPI O DE BOTUCATU 
Contratada: MENEGUIM ENGENHARIA LTDA ME 
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EM PRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORM A DAS 
ESTRU TURAS DE COB ERTURA DA CE I RAFAE LA CRI STINA FRANC ISCO BENATO, NO PARQU E 24 DE 
MAIO, NESTA CIDADE DE BOTUCATU/SP 
Adi tamento: Prorroga o prazo de execução da obra 

Pelo presente instrumento de aditamento contratual devidamente ass inado, de um lado o MUNI CÍPIO DE 
BOTUCATU, pessoa jurídica de direito públi co in terno, com sede na Praça Professor Pedro Torres, 100, devidamente 
insc rita no CNP J/M F sob nº. 46.634 .1 O1 /0001-1 5, neste ato em competência delegada através do Decreto nº 1 O.O 1 1 de 
16 de setembro de 20 14, representado pelo Secretá rio Municipal de Educação, VALDI R GONZALEZ PAIXÃO 
JÚNIOR, bras ileiro, di vorciado, res idente e domiciliado nesta cidade, portador da cédula de identidade RG nº. 
16. 145.461-6 e inscri to no CPF sob nº. 072 .0 1 1. 668-67, doravante simplesmente denominado CONTRATANTE, e de 
outro lado, a MENEGlJIM ENGENHARIA LTDA ME, dev idamente inscri ta no CNPJ/MF sob o nº 
59.801.5 30/000 1-8 1, sediada na cidade de Botucatu/SP, na Rua João Thomaz de Almeida , 06 - Vila Rodrigues Alves, 
neste ato por seu representante legal abaixo assinado, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, com 
base no Processo Admini strati vo ac ima descri to, têm entre si, como justo e avençado, o presente instrumento, a reger­
se pelas cláusulas e condições que se seguem, bem como pela Lei 8.666/93 , que mutuamente ace itam e reciprocamente 
outorgam, a saber: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: As partes mutuamente ace itam e rec iprocamente outorgam o aditamento do instrumento 
contratual entre ambas celebrado em 29 de dezembro de 2.0 17, nos autos do processo administrativo, pelos moti vos 
dev idamente j ustificados e autor izados, prorrogando o prazo de execução da obra em mais 60 dias de 10/05/2018 à 
08/07/20 18, sendo certo que a CONTRATA DA, neste ato , deverá prorrogar a garantia contratual. 

CLÁUSULA SEGUNDA: As partes ratifi cam as demais cláusulas do instrumento principal, ora aditado. 

E, por estarem ass im, justos e contratados, ass inam o presente instrumento particular, em 03 (três) vias de igual teor e 
fo rma, que va i ass inado por duas testemunhas, para os devidos efei tos lega · 

Botucatu, 1 B JUN 2018 
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